



Obec Krumvíř

Krumvíř č.184, PSČ 691 73, okr. Břeclav

VYJÁDŘENÍ K PRŮBĚHU PRACÍ NA VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV KRUMVÍŘ

Vzhledem k tomu, že se mezi občany šíří různé nepravdivé, až panické informace o zastavení veškerých prací na výstavbě kanalizace a ČOV z důvodu nedostatku financí, bych vám tímto chtěl objasnit skutečné a pravdivé informace:

Během pokládky kanalizace se na stavbě vyskytly vícepráce, které mají za následek to, že významným způsobem vzrostly náklady pro zhotovitele. vícepráce se dají fakturovat až po uzavření dodatku Smlouvy o dílo a projednání změn s poskytovatelem dotace. Vzhledem k tomu, že tyto náklady nese zatím na svých bedrech zhotovitel, oznámil, že do doby projednání změn a uzavření dodatku budou práce na stavbě kanalizace přerušeny. Práce na stavbě ČOV dále pokračují.

Rozhodně se nejedná o skutečnost, že by objednatel Obec Krumvíř neměl finance. Jedná se pouze o to, tuto změnu administrativně dořešit, tak, aby bylo vše v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Po uzavření dodatků budou práce na kanalizaci opět obnoveny.

Po stránce vydaných faktur stavební firmy VHS Břeclav, které byly doposud vystaveny v celkové hodnotě asi 48.000.000,-Kč byly řádně a včas ze strany Obce Krumvíř uhrazeny.

V Krumvíři dne 10.3.2023


Jaroslav Komosný
starosta



TELEFON : 519419321
731457580

FAX : 519419321

E-MAIL : podatelna@krumvir.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ :
KB a.s.Břeclav, č.ú. 5925-651/0100

IČO : 283282